# PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES – REFORMA PROCESAL PENAL FEDERAL

| EQUIPO | META | 2018 | | | | | | | | | | | | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E |
| FUERZAS DE SEGURIDAD | Actividades de sensibilización en el nuevo sistema penal | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de modelos de Protocolos de actuación | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseño y dictado de capacitaciones profesionalizadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Simulacros de actuación en el nuevo sistema | | | | | | | | | | | | | |
| | Ajustes al esquema de trabajo inicial | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA EDILICIA | Relevamiento de situación edilicia actual | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de listado de requerimientos edilicios | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de exigencias edilicias en el nuevo sistema | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseño de modelo de Centro de Justicia Federal | | | | | | | | | | | | | |
| | Ajustes edilicios mínimos para el funcionamiento de la oralidad | | | | | | | | | | | | | |
| JUECES | Análisis de la situación normativa, funciones de jueces | | | | | | | | | | | | | |
| | Relevamiento cuantitativo | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de proyecto de ley de organización de justicia | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseño y ejecución de Plan Piloto de Colegio de Jueces | | | | | | | | | | | | | |
| | Capacitaciones en dirección de audiencias | | | | | | | | | | | | | |
| | Simulacros de actuación en el nuevo sistema | | | | | | | | | | | | | |
| LABORATORIOS | Actividades de sensibilización en el nuevo sistema penal | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseño y dictado de capacitaciones profesionalizadas | | | | | | | | | | | | | |
| LEGISLACIÓN | Informe situación normativa organización | | | | | | | | | | | | | |
| | Informe situación en provincias con sistema acusatorio | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración propuestas de ajustes a normativa | | | | | | | | | | | | | |
| MP DEFENSA | Análisis de la situación normativa | | | | | | | | | | | | | |
| | Relevamiento cuantitativo | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseño de gestión de casos del MP de la Defensa | | | | | | | | | | | | | |
| | Adecuaciones institucionales | | | | | | | | | | | | | |
| | Capacitaciones en estrategias de litigación para la defensa | | | | | | | | | | | | | |
| | Simulacros de actuación en el nuevo sistema | | | | | | | | | | | | | |
| MP FISCAL | Análisis de la situación normativa | | | | | | | | | | | | | |
| | Relevamiento cuantitativo | | | | | | | | | | | | | |
| | Propuesta de creación del área de implementación de la RPP | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseño de gestión de casos del MP Fiscal | | | | | | | | | | | | | |
| | Adecuaciones institucionales | | | | | | | | | | | | | |
| | Capacitaciones en litigación para la acusación penal | | | | | | | | | | | | | |
| | Simulacros de actuación en el nuevo sistema | | | | | | | | | | | | | |
| OFICINA JUDICIAL | Diseño del modelo de gestión | | | | | | | | | | | | | |
| | Redacción Ley Orgánica de OJF | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración modelos de Protocolos de las OJF | | | | | | | | | | | | | |
| | Capacitaciones en gestión de audiencias | | | | | | | | | | | | | |
| | Simulacros de actuación en el nuevo sistema | | | | | | | | | | | | | |
| PRENSA | Readecuación del micrositio de RPP - Voces | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración material digital para redes sociales | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración folletería de sensibilización | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración modelos de Protocolos de prensa | | | | | | | | | | | | | |
| | Campañas mediáticas sobre el nuevo sistema | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONES INSTITUCIONALES | Mesas de trabajo con referentes y autoridades | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma de Convenios de Cooperación Interinstitucional | | | | | | | | | | | | | |
| | Formulación de la Línea de Base - Relevamientos | | | | | | | | | | | | | |
| | Monitoreo de la implementación | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA INFORMATICO | Relevamiento de sistemas informáticos provinciales acusatorios | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de listado de requerimientos | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquisición – Diseño del sistema informático | | | | | | | | | | | | | |
| | Instalación de Equipos – Capacitaciones | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseño y ejecución del Plan Piloto - Prueba | | | | | | | | | | | | | |
| | Simulacros de actuación en el nuevo sistema | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA PENITENCIARIO | Relevamiento de situación penitenciaria actual | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de listado de requerimientos edilicios | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de exigencias edilicias en el nuevo sistema | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividades de sensibilización en el nuevo sistema penal | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseño de modelo de Centro de Detención Federal | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSICIÓN | Redacción de propuesta de acciones de Transición | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración modelos de Protocolos de Transición | | | | | | | | | | | | | |
| | Inicio de adecuaciones de Transición en Juzgados | | | | | | | | | | | | | |